



График дозаполнения систем центрального отопления многоквартирных домов

№ п/п	Наименование улицы	Номер дома	Дата	Планируемое заполнение
1	ул. Дмитрия Ульянова	2	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
2	ул. Дмитрия Ульянова	8	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
3	ул. Дмитрия Ульянова	10	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
4	ул. Дмитрия Ульянова	16	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
5	ул. Дмитрия Ульянова	22	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
6	ул. Ерошенко	2	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
7	ул. Надежды Островской	10	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
8	ул. Надежды Островской	10а	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
9	ул. Надежды Островской	14	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
10	ул. Надежды Островской	14А	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
11	ул. Надежды Островской	16	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
12	ул. Надежды Островской	18	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
13	пр-кт Гагарина	4	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
14	пр-кт Гагарина	6	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
15	пр-кт Гагарина	6А	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
16	ул. Шостака	7	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
17	пр-кт Гагарина	36	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
18	пр-кт Гагарина	38	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
19	ул. Ефремова	1	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
20	ул. Ефремова	8	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
21	ул. Ефремова	12	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
22	ул. Ефремова	16	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
23	ул. Ефремова	18	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
24	ул. Ефремова	20	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго



25	ул. Ефремова	22	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
26	ул. Ефремова	30	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
27	ул. Героев Подводников	4	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
28	ул. Героев Подводников	6	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
29	ул. Гавена	4	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
30	ул. Гавена	6	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
31	ул. Гавена	8	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
32	ул. Гавена	10	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
33	ул. Гавена	12	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
34	ул. Гавена	14	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
35	ул. Гавена	16	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
36	ул. Гавена	18	17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
37	ул. Меньшикова	1	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
38	ул. Меньшикова	3	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
39	ул. Меньшикова	5	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
40	ул. Меньшикова	7	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
41	ул. Меньшикова	17	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
42	ул. Меньшикова	19	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
43	ул. Меньшикова	21	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
44	ул. Меньшикова	23	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
45	ул. Меньшикова	25	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
46	ул. Меньшикова	27	перенос даты с 16.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023