



График дозаполнения систем центрального отопления многоквартирных домов

№ п/п	Наименование улицы	Номер дома	Дата	Планируемое заполнение
1	ул. Древняя	22	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
2	ул. Древняя	23	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
3	ул. Древняя	26	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
4	ул. Древняя	30	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
5	ул. Ефремова	1	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
6	ул. Ефремова	8	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
7	ул. Ефремова	12	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
8	ул. Ефремова	16	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
9	ул. Ефремова	18	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
10	ул. Ефремова	20	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
11	ул. Ефремова	22	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
12	ул. Ефремова	30	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
13	ул. Героев Подводников	4	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
14	ул. Героев Подводников	6	перенос даты с 18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
15	ул. Меньшикова	17	перенос даты с 19.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
16	ул. Меньшикова	19	перенос даты с 19.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
17	ул. Меньшикова	21	перенос даты с 19.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 20.10.2023
18	ул. Репина	12	20.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
19	ул. Репина	30	20.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго

