ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого фонда ГУПС "УК "Стрелецкая бухта" 2020 год

| № п/п | Адрес МКД | Вид работ | Ед.изм. | Количество по плану | Срок выполнения по плану |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| | T | Ремонт кровли и козырьков под | ъездов | | |
| 1 | Репина,4 кв.№79 | ремонт мягкой кровли козырька | кв.м. | 7 | февраль |
| 2 | Репина,16 переход | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 21 | февраль |
| 3 | Репина,18 переход | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 21 | февраль |
| 4 | Вакуленчука, 14 | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 40 | май/август |
| 5 | Вакуленчука,16 | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 50 | май/август |
| 6 | Вакуленчука,17 | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 30 | май/август |
| 7 | Вакуленчука, 19 п.3 | ремонт мягкой кровли козырька | кв.м. | 10 | март |
| 8 | Меньшикова,82 кв.43 | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 10 | февраль |
| 9 | Меньшикова,84 | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 30 | май/сентябрь |
| 10 | Дыбенко,8 | ремонт мягкой кровли козырька | кв.м. | 8 | март |
| 11 | Гавена,6 | ремонт шиферной кровли | кв.м. | 4 | март |
| 12 | Гер.Подводников,10 кв.57 | ремонт шиферной кровли | KB.M. | 2,4 | февраль |
| 13 | Дм. Ульянова, 1 кв. 71,72 | ремонт мягкой кровли | KB.M. | 43 | март |
| 14 | Шостака,7 | ремонт шиферной кровли | KB.M. | 11,9 | январь |
| 15 | Меньшикова,92 | ремонт мягкой кровли козырька | KB.M. | 30 | май/август |
| 16 | Меньшикова,90 | ремонт мягкой кровли | KB.M. | 30 | май/август |
| | | ремонт мягкой кровли козырька | KB.M. | 15 | май/август |
| 17 | Репина,10 | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 30 | май/август |
| 18 | Л.Чайкиной,30 | ремонт кровли козырька | KB.M. | 20 | май/сентябрь |
| 19 | Л.Чайкиной,95 | ремонт кровли козырька | кв.м. | 40 | май/сентябрь |
| 20 | Л.Чайкиной,97 | ремонт кровли козырька | KB.M. | 20 | май/сентябрь |
| 21 | Н.Островской,13 | ремонт мягкой кровли козырька | KB.M. | 10 | сентябрь |
| 22 | Дм.Ульянова,2 | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 50 | май/сентябрь |
| 23 | Дм.Ульянова,11 | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 40 | май/сентябрь |
| | итого: | | | 573,3 | |
| | | Ремонт цоколей и фасадов | 3 | | |
| 1 | Вакуленчука,17 | ремонт цоколя | кв.м. | 5 | май/октябрь |
| | | ремонт фасада | кв.м. | 15 | май/октябрь |
| 2 | Меньшикова,88 | ремонт цоколя | кв.м. | 15 | май/октябрь |
| 3 | Дыбенко,9 | ремонт цоколя | кв.м. | 30 | июнь/октябрь |
| 4 | Гавена,18 | ремонт цоколя | кв.м. | 10 | июнь/октябрь |
| 5 | Гагарина,10 | ремонт цоколя | кв.м. | 30 | май/октябрь |
| 6 | Камышовое шоссе,11 | ремонт цоколя | кв.м. | 4 | май/октябрь |
| 7 | Камышовое шоссе,13 | покраска фасада (вх.группа) | кв.м. | 30 | май/октябрь |
| 8 | Камышовое шоссе,16 | покраска фасада (вх.группа) | кв.м. | 40 | май/октябрь |
| 9 | Шабалина,42 | ремонт цоколя | кв.м. | 10 | май/октябрь |
| | итого: | | | 189 | |
| | Ремон | ит строительных конструкций входов в | подъезды, подв | залы | |

| <u> </u> | | Изготовление и установка входных две | ono# | | |
|----------|-------------------------|---|----------|-------|---------------|
| | итого: | | | 18 | |
| 7 | Меньшикова,84 | изготовление установка лавок | ШТ | 2 | июнь/август |
| 6 | Гагарина,6 | изготовление установка лавок | ШТ | 4 | июнь/декабрь |
| 5 | Гагарина,4 | изготовление установка лавок | ШТ | 4 | июнь/декабрь |
| 4 | Ерошенко,20 | изготовление установка лавок | ШТ | 4 | июнь/декабрь |
| 3 | Ефремова,20 | изготовление установка лавок | ШТ | 1 | май/сентябрь |
| 2 | Гагарина, 10 п.2 | изготовление установка лавок | ШТ | 1 | май/сентябрь |
| 1 | Гагарина,12 п.1,2 | изготовление установка лавок | ШТ | 2 | март |
| | | Изготовление и установка лавок | <u> </u> | | · |
| | итого: | | | 3 | 11.5 |
| 1 | Меньшикова,82 | замена труб Ф89 | м/п | 3 | март |
| | | Замена внутренней ливневой канализа | пии | 100,0 | 1 |
| - | итого: | ,, | | 103,5 | 2 222200 |
| 9 | Гагарина,34 | замена водосточных труб прямых звеньев | м/п | 4,5 | май/октябрь |
| 8 | Гагарина,24 | замена водосточных труб прямых звеньев | м/п | 4,5 | май/октябрь |
| 7 | Гагарина,22а | замена водосточных труб прямых звеньев | м/п | 6 | май/октябрь |
| 6 | Ефремова,20 | замена водосточных труб прямых звеньев | м/п | 6 | май/октябрь |
| 5 | Ефремова,10 | замена водосточных труб прямых звеньев | м/п | 1,5 | май/октябрь |
| | Меньшикова,17 | замена водосточных труб прямых звеньев | м/п | 4 | май/октябрь |
| 3 | Репина,18 | замена водосточных труб прямых звеньев | м/п | 6 | май/октябрь |
| 2 | Глухова,5 | замена водосточных труб прямых звеньев | м/п | 15 | март |
| 1 | Вакуленчука,9 | замена водосточных труб прямых звеньев | м/п | 56 | март |
| | HIUIU. | Ремонт водосточной системы | 1 | 449 | |
| 13 | Ефремова,22 ИТОГО: | подъезды (штукатурка,покраска) | M.KB | 229 | март/сентябрь |
| 13 | Ednavora 22 | ремонт опор и козырьков входов в | M KD | 9 | Norm/ooverafe |
| 12 | Ефремова,20 | подъезды (штукатурка,покраска) | м.кв | 30 | март/сентябрь |
| | | ремонт опор и козырьков входов в | | | |
| 11 | Ефремова,16 | ремонт опор и козырьков входов в подъезды (штукатурка,покраска) | м.кв | 9 | март/сентябрь |
| 10 | Ефремова,12 | подъезды (штукатурка,покраска) ремонт опор и козырьков входов в | м.кв | 10 | март/сентябрь |
| 10 | E1 | ремонт опор и козырьков входов в | | 10 | |
| 9 | Ефремова,10 | подъезды (штукатурка,покраска) | м.кв | 6 | март/сентябрь |
| | Б фремовијо | ремонт опор и козырьков входов в | | 30 | мари сентиорь |
| 8 | Ефремова,8 | ремонт опор и козырьков входов в подъезды (штукатурка,покраска) | м.кв | 30 | март/сентябрь |
| 7 | Гер.Подводников,14 | подъезды (штукатурка,покраска) | м.кв | 3 | март/сентябрь |
| | | ремонт опор и козырьков входов в | | - | |
| 6 | Гер.Подводников,12 | ремонт опор и козырьков входов в подъезды (штукатурка,покраска) | м.кв | 9 | март/сентябрь |
| 5 | Н.Островской, 9 п.1,2,3 | подъезды (штукатурка,покраска) | M.KB | 45 | май/декабрь |
| | , | ремонт опор и козырьков входов в | | | |
| 4 | Меньшикова,92 | ремонт опор и козырьков входов в подъезды (штукатурка,покраска) | м.кв | 20 | май/декабрь |
| 3 | Гагарина,4 п.1,3 | подъезды (штукатурка,покраска) | м.кв | 30 | март |
| | | ремонт опор и козырьков входов в | | | |
| 2 | Дыбенко,3 | покраска входной группы (фасад) | м.кв | 8 | март |
| 1 | Меньшикова,88 | ремонт опор и козырьков входов в подъезды (штукатурка,покраска) | м.кв | 20 | март |

| 1 | Гагарина,37 | изготовление и установка мет. входных дверей п.1 | шт | 1 | март |
|----|--|--|-------|------|---------------|
| | ИТОГО: | | | 1 | |
| | | Покраска входных дверей в подъез | зд | | |
| 1 | Меньшикова,88 | покраска дверей | кв.м. | 12 | март |
| 2 | Дыбенко,5 | покраска дверей | кв.м. | 8 | март |
| 3 | Дыбенко,8 | покраска дверей | кв.м. | 8 | май/сентябрь |
| 4 | Дыбенко,9 | покраска дверей | кв.м. | 4 | июнь/сентябрь |
| 5 | Дыбенко,17 | покраска дверей | кв.м. | 4 | март |
| 6 | Дыбенко,12 | покраска дверей | кв.м. | 4 | июнь/сентябрь |
| 7 | Дыбенко,18 | покраска дверей | кв.м. | 4 | июнь/сентябрь |
| 8 | Шелкунова,3 | покраска дверей | кв.м. | 8 | июнь/сентябрь |
| 9 | Шелкунова,5 | покраска дверей | кв.м. | 8 | июнь/сентябрь |
| 10 | Шелкунова,7 | покраска дверей | кв.м. | 8 | июнь/сентябрь |
| 11 | Гагарина,19 | покраска дверей | кв.м. | 4 | июнь/сентябрь |
| 12 | Гагарина,23 | покраска дверей | кв.м. | 4 | июнь/сентябрь |
| 13 | Гагарина,27 | покраска дверей | кв.м. | 4 | июнь/сентябрь |
| 14 | Зои Космодемянской,2 | покраска дверей | кв.м. | 4 | июнь/сентябрь |
| | итого: | | | 84 | |
| | | Покраска металлических козырько |)B | | |
| 1 | Дыбенко,5 | покраска козырька | м.кв | 8 | март |
| 2 | Дыбенко,7 | покраска козырька | м.кв | 8 | май/сентябрь |
| 3 | Дыбенко,9 | покраска козырька | м.кв | 8 | март |
| 4 | Дыбенко,15 | покраска козырька | м.кв | 8 | март |
| 5 | Дыбенко,17 | покраска козырька | м.кв | 8 | март |
| 6 | Шелкунова,3 | покраска козырька | м.кв | 8 | май/сентябрь |
| 7 | Шелкунова,5 | покраска козырька | м.кв | 8 | май/сентябрь |
| 8 | Шелкунова,7 | покраска козырька | м.кв | 4 | май/сентябрь |
| 9 | Шелкунова,11 | покраска козырька | м.кв | 4 | май/сентябрь |
| 10 | Шелкунова,13 | покраска козырька | м.кв | 4 | май/сентябрь |
| 11 | Шелкунова,15 | покраска козырька | м.кв | 4 | май/сентябрь |
| 12 | Гагарина,19 | покраска козырька | м.кв | 4 | май/сентябрь |
| | итого: | | | 76 | |
| | <u>, </u> | Остекление подъездов | | | |
| 1 | Репина,6 | остекление | кв.м. | 9,36 | февраль |
| 2 | Репина,10 | остекление | кв.м. | 5,85 | февраль |
| 3 | Репина,12 | остекление | кв.м. | 1,17 | январь |
| 4 | Репина,32 чердак | остекление | кв.м. | 1,17 | февраль |
| 5 | Вакуленчука,13 | остекление | кв.м. | 4,68 | март |
| 6 | Вакуленчука,25 | остекление | кв.м. | 4,68 | март |
| 7 | Меньшикова,17 | остекление | кв.м. | 1,17 | март |
| 8 | Гер.Подводников,8 п.2,3 | остекление | кв.м. | 7,6 | январь |
| 9 | Л.Чайкиной,95 | остекление | кв.м. | 1,17 | февраль |
| 10 | Дм.Ульянова,20 | остекление | кв.м. | 4,68 | январь |
| 11 | Шостака,7 | остекление | кв.м. | 7,02 | январь |
| 12 | Гагарина,4 | остекление | кв.м. | 3 | июль |
| 13 | Гагарина,14 | остекление | KB.M. | 1,17 | март |

| 14 | Гагарина,19 | остекление | кв.м. | 3 | май/сентябрь |
|----|----------------------|----------------------------|-------|-------|----------------|
| 15 | Гагарина,20 | остекление | КВ.М. | 2,93 | январь |
| 16 | Гагарина,37 | остекление | кв.м. | 1,17 | март |
| 17 | Гагарина,49 | остекление | кв.м. | 1,2 | май/сентябрь |
| 18 | Гагарина,41 | остекление | кв.м. | 0,9 | май/сентябрь |
| | итого: | | | 51,9 | |
| | 11010. | Ремонт слуховых окон,люков | | 51,5 | |
| 1 | Репина, 32 чердак | ремонт слуховых окон | ШТ | 2 | февраль |
| 2 | Репина,16 | ремонт слуховых окон | ШТ | 2 | май-октябрь |
| 3 | Репина,18 | ремонт слуховых окон | ШТ | 2 | май-октябрь |
| 4 | Меньшмкова,17 | ремонт слуховых окон | ШТ | 3 | май-октябрь |
| 5 | Меньшикова,23 | ремонт слуховых окон | ШТ | 3 | май-октябрь |
| 6 | Меньшикова,25 | ремонт слуховых окон | ШТ | 4 | май-октябрь |
| 7 | Глухова,1 | ремонт слуховых окон | ШТ | 4 | май-октябрь |
| | Гер.Подводников,8 | poment on model | | · | mun entheps |
| 8 | чердак | ремонт слуховых окон | ШТ | 2 | июнь/октябрь |
| 9 | Зои Космодемянской,6 | ремонт люка | ШТ | 1 | июнь/октябрь |
| 10 | Промышленная,1а | ремонт слуховых окон | ШТ | 1 | июнь/октябрь |
| | итого: | | | 24 | |
| | Г | Ремонт межпанельных швов | 1 | T | T |
| 1 | Меньшикова,82 кв.43 | ремонт межпанельного шва | м/п | 25 | март |
| 2 | Дм.Ульянова,18 | ремонт межпанельного шва | м/п | 10 | февраль |
| 3 | Репина,4 | ремонт межпанельного шва | м/п | 20 | май-октябрь |
| 4 | Глухова,1 п.3,4 | ремонт межпанельного шва | м/п | 20 | май-октябрь |
| 5 | Меньшикова,21 | ремонт межпанельного шва | м/п | 30 | май/сентябрь |
| 6 | Репина,34 | ремонт межпанельного шва | м/п | 17 | июнь/сентябрь |
| | итого: | | | 122 | |
| | | Ремонт подъездов | 1 | T | T |
| 1 | Репина,6 п.4 | ремонт подъезда | ШТ | 1 | март |
| | итого: | | | 1 | |
| | | Покраска газопровда | 1 | T | T |
| 1 | Дыбенко,2 | покраска г/провода | м.кв. | 9,66 | январь |
| 2 | Дыбенко,3 | покраска г/провода | м.кв. | 9,82 | май/октябрь |
| 3 | Дыбенко,5 | покраска г/провода | м.кв. | 13,91 | февраль |
| 4 | Дыбенко,7 | покраска г/провода | м.кв. | 14,4 | февраль |
| 5 | Дыбенко,8 | покраска г/провода | м.кв. | 13,3 | май/октябрь |
| 6 | Дыбенко,9 | покраска г/провода | м.кв. | 7,85 | май/октябрь |
| 7 | Дыбенко,10 | покраска г/провода | м.кв. | 10,63 | июнь/октябрь |
| 8 | Дыбенко,12 | покраска г/провода | м.кв. | 12,02 | июнь/октябрь |
| 9 | Дыбенко,14 | покраска г/провода | м.кв. | 11,84 | июнь/октябрь |
| 10 | Дыбенко,15 | покраска г/провода | м.кв. | 9,39 | февраль |
| 11 | Дыбенко17 | покраска г/провода | м.кв. | 13,81 | июнь/октябрь |
| 12 | Дыбенко,18 | покраска г/провода | м.кв. | 12,52 | июнь/октябрь |
| 13 | Дм.Ульянова,9 | покраска г/провода | M.KB. | 4,71 | февраль |
| 14 | Дм.Ульянова,11 | покраска г/провода | M.KB. | 17,75 | январь |
| 15 | Дм.Ульянова,16 | покраска г/провода | M.KB. | 19,5 | январь |
| 16 | Репина,34 | покраска г/провода | м.кв. | 12,65 | апрель/декабрь |

| 1 | Меньшикова,92 | заливка бетоном | кв.м. | 15 | май/октябрь |
|----------|----------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|
| | ИТОГО: | Ремонт отмост | | 185 | |
| 10 | Гагарина,17а п.1 | замена на новые | IIIT | 20 | февраль/декабры |
| 9 | Ерошенко,6 кв.36-50 | замена на новые | ШТ | 15 | февраль/декабры |
| 8 | Н.Островской, 7 п.3 | замена на новые | ШТ | 10 | март/декабрь |
| 7 | Дм.Ульянова,10 | замена на новые | ШТ | 15 | июль/декабрь |
| 6 | Гер.Подводников,12 | замена на новые | ШТ | 20 | июль/декабрь |
| 5 | Дыбенко,10 | замена на новые | ШТ | 6 | июнь/декабрь |
| 4 | Репина,32 п.5,7 | замена на новые | ШТ | 29 | июнь/декабрь |
| 3 | Вакуленчука,21 | замена на новые | ШТ | 35 | май/декабрь |
| 2 | Глухова,1 п.8 | замена на новые | ШТ | 20 | май/декабрь |
| 1 | Глухова,1 п.5 | замена на новые | ШТ | 15 | январь |
| | | Замена почтовых я | щиков | | |
| | итого: | | | 175 | |
| 19 | Гагарина,41 | замена поручней | м/п | 16 | май/декабрь |
| 18 | Октябрьская,8а | замена поручней | м/п | 8 | май/декабрь |
| 17 | Октябрьская,8 | замена поручней | м/п | 8 | май/декабрь |
| 16 | Октябрьская,6в | замена поручней | м/п | 8 | май/декабрь |
| 15 | Октябрьская,6 | замена поручней | м/п | 8 | май/декабрь |
| 14 | Октябрьская,4а | замена поручней | м/п | 8 | май/декабрь |
| 13 | Октябрьская,4 | замена поручней | м/п | 8 | май/декабрь |
| 12 | Октябрьская,2а | замена поручней | м/п | 8 | май/декабрь |
| 11 | Октябрьская,2 | замена поручней | M/Π | 8 | май/декабрь |
| 10 | Гайдара, 7 | замена поручней замена поручней | м/п м/п | 8 | маи/декаорь |
| 9 | Гайдара,5а Гайдара,7 | замена поручней | | 8 | май/декабрь май/декабрь |
| 7 8 | Гайдара,5 | замена поручней | м/п м/п | <u>8</u> 8 | май/декабрь |
| 6 | Гайдара,3а | замена поручней | М/П | 8 | май/декабрь |
| 5 | Гайдара,3 | замена поручней | М/П | 8 | май/декабрь |
| 4 | Гагарина,33 | замена поручней | м/п | 25 | май/декабрь |
| 3 | Гагарина,24 | замена поручней | м/п | 10 | май/сентябрь |
| 2 | Дм. Ульянова, 20 п. 4 | замена поручней | м/п | 6 | январь |
| 1 | Л.Чайкиной,99 кор.3 | замена поручней | м/п | 6 | март |
| | 1 | Замена поручней деревянн | | | 1 |
| | итого: | | | 265,6 | |
| 27 | Зои Космодемянской,8 | покраска г/провода | м.кв. | 9,97 | июнь/октябрь |
| 26 | Зои Космодемянской,2 | покраска г/провода | M.KB. | 8,78 | июнь/октябрь |
| 25 | Гагарина,17а | покраска г/провода | м.кв. | 10,99 | июнь/октябрь |
| 24 | Гагарина,17 | покраска г/провода | м.кв. | 4,71 | июнь/октябрь |
| 23 | Гагарина,15 | покраска г/провода | M.KB. | 4,71 | июнь/октябрь |
| 22 | Шелкунова,13 | покраска г/провода | M.KB. | 3,14 | июнь/октябрь |
| 21 | Шелкунова,11 | покраска г/провода | M.KB. | 3,14 | июнь/октябрь |
| 20 | Гер.Подводников,12 | покраска г/провода | M.KB. | 7,85 | июнь/октябрь |
| 18 19 | Гавена,8 Гавена,18 | покраска г/провода покраска г/провода | M.KB. | 8,64 1,27 | июнь/октябрь июнь/октябрь |
| 10 | Гавена,6 | покраска г/провода | | 0.74 | |

| 2 | Меньшикова,88 | заливка бетоном | KB.M. | 30 | май/октябрь |
|----|------------------------|--------------------------------|---------|-------|---------------|
| 3 | Вакуленчука,23 | заливка бетоном | KB.M. | 15 | май/октябрь |
| 4 | Гавена,18 | заливка бетоном | KB.M. | 10 | май/октябрь |
| 5 | Ефремова,10 | заливка бетоном | KB.M. | 5,5 | март/октябрь |
| 6 | Дм.Ульянова,16 | заливка бетоном | KB.M. | 10 | март/октябрь |
| 7 | Гагарина,10 | заливка бетоном | KB.M. | 20 | май/октябрь |
| 8 | Камышовое шоссе,11 | заливка бетоном | KB.M. | 8 | май/октябрь |
| | итого: | | | 113,5 | |
| | | Ремонт оголовков каналов Д | ιвк | | |
| 1 | Л.Чайкиной,97 | кладка кирпича,штукатурка | KB.M. | 10 | июнь/июль |
| 2 | Репина,12 | кладка кирпича,штукатурка | KB.M. | 8 | июнь/июль |
| 3 | Вакуленчука,25 | кладка кирпича,штукатурка | KB.M. | 8 | июнь/июль |
| | итого: | | | 26 | |
| | | Ремонт системы центрального от | опления | | |
| | | Замена воздухосборника | | | |
| 1 | Гавена 10а чердак | замена в/сб. | ШТ | 1 | июнь/июль |
| | итого: | | | 1 | |
| | | Замена запорной арматург | ы | | 1 |
| 1 | Репина,6 подвал | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 2 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 2 | Репина, 8 подвал | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 9 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 5 | апрель/август |
| 3 | Репина,10 подвал | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 4 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 4 | апрель/август |
| 4 | Репина,14 подвал | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 3 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 3 | апрель/август |
| 5 | Репина,18 подвал | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 3 | апрель/август |
| 6 | Репина,26 подвал | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 5 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 7 | Вакуленчука, 10 | замена запорной арматуры Ф100 | ШТ | 3 | апрель/август |
| 8 | Вакуленчука, 19 подвал | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 2 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 1 | апрель/август |
| 9 | Вакуленчука,25 подвал | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 3 | апрель/август |
| 10 | Меньшикова,19 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 20 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 11 | Меньшикова,23 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 4 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 4 | апрель/август |
| 12 | Меньшикова,82 кв.34 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 4 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 13 | Меньшикова,82 кв.90 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 6 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | апрель/август |
| 14 | Меньшикова,82 кв.69 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 1 | апрель/август |
| | Меньшикова,82 подвал | замена запорной арматуры Ф100 | ШТ | 3 | апрель/август |
| 15 | Меньшикова,84 кв.110 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 16 | Дыбенко,5 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 1 | апрель/август |
| 17 | Дыбенко,15 чердак | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 18 | Гавена,12а | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 1 | апрель/август |

| 19 | Гавена,14А подвал | замена шарового крана Ф80 | IIIT | 2 | апрель/август |
|-----|---|---------------------------|------|----|----------------|
| | т швения, т на тне двиг | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 20 | Гавена,14Б подвал | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 20 | т авспа, тъв подвал | замена шарового крана Ф35 | ШТ | 1 | апрель/август |
| | | | | | • |
| 2.1 | F 16 15 | замена шарового крана Ф40 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 21 | Гавена,16 кв.15 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 22 | Гер.Подводников,4 кв.21 Гер.Подводников,6 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 3 | апрель/август |
| 23 | подъезд | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | апрель/август |
| | Гер.Подводников,6 кв.2,23 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 4 | апрель/август |
| | Гер.Подводников,8 | замена шарового крана Ф20 | ш | + | апрель/авт уст |
| 24 | подъезд,кв.12 п/полом | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 2 | апрель/август |
| | Гер.Подводников,8 | | | | |
| | подъезд,кв.12 п/полом | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 4 | апрель/август |
| 25 | Гер.Подводников,10 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | апрель/август |
| 26 | Гер.Подводников,12 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 1 | апрель/август |
| 27 | Ефремова,12 кв.41 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 28 | Ефремова,18 кв.32 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 29 | Ефремова,26 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 4 | апрель/август |
| 30 | Ефремова,32 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 4 | апрель/август |
| 31 | Л. Чайкиной, 30 подвал | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 10 | апрель/август |
| 32 | Л.Чайкиной,97 подвал | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 1 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | апрель/август |
| 33 | Л.Чайкиной,99 подвал | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | апрель/август |
| 34 | Сладкова,20 подвал | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 35 | Дм. Ульянова, 2 кв. 93 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 36 | Дм. Ульянова, 18 кв. 54 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 2 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 1 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | апрель/август |
| 37 | Ерошенко,2 | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 38 | Ерошенко, 6 элеватор | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | апрель/август |
| 39 | Ерошенко,14 кв.148 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 1 | апрель/август |
| | 1 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 40 | Гагарина,6 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 41 | Гагарина,6А кв.23 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 3 | апрель/август |
| | Гагарина,6А кв.82,83 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 42 | Гагарина,22 | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 43 | Гагарина,28 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 44 | Древняя,23 подвал | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 1 | апрель/август |
| | Древняя,23 кв.8 | замена шарового крана Ф15 | | 2 | апрель/август |
| 45 | Зои Космодемянской,8 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 3 | апрель/август |
| | Октябрьская,5 кв.5 | · • | ШТ | 2 | • |
| 46 | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | | апрель/август |
| 47 | Октябрьская,6А кв.1 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | апрель/август |
| 48 | Шелкунова,4 подвал | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 3 | апрель/август |
| 49 | Шелкунова,6 подвал | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 12 | апрель/август |
| 50 | Н.Островской,9 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 4 | апрель/август |
| 51 | Н.Островской, 10а подвал | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 2 | апрель/август |

| | | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 8 | апрель/август |
|----|-------------------------|---------------------------|-----|-----|---------------|
| | | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 8 | апрель/август |
| 52 | Н.Островской,13 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 32 | 11.0стровской,13 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 12 | апрель/август |
| 53 | Н.Островской,14 | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 2 | апрель/август |
| 33 | 11.Островской,14 | замена шарового крана Ф20 | | 12 | апрель/август |
| | | • | ШТ | 8 | апрель/август |
| | Н.Островской,14а | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 0 | апрель/август |
| 54 | элеватор | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 1 | апрель/август |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 20 | апрель/август |
| 55 | Шостака, 5 подвал | замена шарового крана Ф40 | ШТ | 4 | апрель/август |
| 56 | Древняя,22 | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 3 | апрель/август |
| | итого: | | | 291 | |
| | | Замена трубопровода | | T | |
| 1 | Репина,6 подвал | замена трубопровода Ф89 | м/п | 1 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 3 | апрель/август |
| 2 | Репина, 8 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 6 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф15 | м/п | 3 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф57 | м/п | 9 | апрель/август |
| 3 | Репина, 10 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 3 | апрель/август |
| 4 | Репина, 14 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 3 | апрель/август |
| 5 | Репина, 18 подвал | замена трубопровода Ф15 | м/п | 3 | апрель/август |
| 6 | Репина,22 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 16 | апрель/август |
| 7 | Репина,24 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 8 | апрель/август |
| 8 | Репина,26 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 12 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф15 | м/п | 9 | апрель/август |
| 9 | Репина,30 подвал | замена трубопровода Ф15 | м/п | 3 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 3 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф89 | м/п | 16 | апрель/август |
| 10 | Вакуленчука,9 | замена трубопровода Ф57 | м/п | 21 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 4 | апрель/август |
| 11 | Вакуленчука,10 | замена трубопровода Ф40 | м/п | 10 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф102 | м/п | 2 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 6 | апрель/август |
| 12 | Вакуленчука, 16 кв. 114 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 6 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 2 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф76 | м/п | 3 | апрель/август |
| 13 | Вакуленчука, 19 подвал | замена трубопровода Ф15 | м/п | 8 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф57 | м/п | 3 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 3 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф76 | м/п | 12 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф89 | м/п | 6 | апрель/август |
| 14 | Вакуленчука,25 подвал | замена трубопровода Ф89 | м/п | 6,5 | апрель/август |
| 15 | Меньшикова,19 | замена трубопровода Ф76 | м/п | 2 | апрель/август |
| - | , - | замена трубопровода Ф57 | м/п | 4 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф40 | м/п | 4 | апрель/август |
| 16 | Меньшикова,23 | замена трубопровода Ф76 | м/п | 3 | апрель/август |

| | | замена трубопровода Ф57 | $_{ m M}/\Pi$ | 3 | апрель/август |
|------|--------------------------------|---|---------------------|--------|---------------|
| | | замена трубопровода Ф40 | м/п | 3 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 2 | апрель/август |
| 17 | Меньшикова,82 кв.34 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 8 | апрель/август |
| 1 / | Меньшикова,82 кв.90 | замена трубопровода Ф20 | м/п | 12 | апрель/август |
| | , | 1, 1 | | | * |
| | Меньшикова,82 подвал | замена трубопровода Ф40 | м/п | 8 | апрель/август |
| | Меньшикова,84 | замена трубопровода Ф100 | м/п | 2 | апрель/август |
| 18 | кв.123,126 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 4 | апрель/август |
| 19 | Меньшикова,92 | замена трубопровода Ф89 | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 12 | апрель/август |
| 20 | Дыбенко,5 | замена трубопровода Ф25 | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 8 | апрель/август |
| 21 | Дыбенко,15 чердак | замена трубопровода Ф15 | м/п | 18 | апрель/август |
| 22 | Гавена,12а | замена трубопровода Ф57 | м/п | 2 | апрель/август |
| 23 | Гавена, 14Б подвал | замена трубопровода Ф25 | м/п | 3 | апрель/август |
| 24 | Гавена, 16 кв. 15 | замена трубопровода Ф15 | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 3 | апрель/август |
| 25 | Гер.Подводников,4 кв.21 | замена трубопровода Ф20 | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 3 | апрель/август |
| | Гер.Подводников,6 | | , | | , |
| 26 | подъезд | замена трубопровода Ф15 | м/п | 13 | апрель/август |
| | Гер.Подводников,6 кв.2 п/полом | замена трубопровода Ф40 | м/п | 3 | апрель/август |
| | Гер.Подводников,8 | | | | 1 |
| 27 | подъезд,кв.12 п/полом | замена трубопровода Ф15 | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 16 | апрель/август |
| | Гер.Подводников,8 | | | | |
| | подъезд,кв.12 п/полом | замена трубопровода Ф20 | м/п | 6 | апрель/август |
| 28 | Гер.Подводников,10 | замена трубопровода Ф15 | м/п | 3 | апрель/август |
| 29 | Гер.Подводников,14 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 4 | апрель/август |
| 30 | Ефремова,12 кв.41 | замена трубопровода Ф25 | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 3 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 16 | апрель/август |
| 31 | Ефремова,14 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 6 | апрель/август |
| 32 | Ефремова,26 | замена трубопровода Ф15 | м/п | 4 | апрель/август |
| 33 | Ефремова,32 | замена трубопровода Ф15 | м/п | 20 | апрель/август |
| 34 | Л.Чайкиной,30 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 10 | апрель/август |
| 35 | Л.Чайкиной,97 подвал | замена трубопровода Ф57 | м/п | 3 | апрель/август |
| 36 | Л. Чайкиной, 99 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 1 | апрель/август |
| | Л.Чайкиной,99 кв.23,15 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 6 | апрель/август |
| 37 | Сладкова,20 подвал | замена трубопровода Ф57 | м/п | 12 | апрель/август |
| 38 | Дм.Ульянова,2 кв.93 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 6 | апрель/август |
| | <u></u> | замена трубопровода Ф76 | м/п | 3 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф50 | м/п | 3 | апрель/август |
| 39 | Дм.Ульянова,5 | замена трубопровода Ф50 | м/п | 6 | апрель/август |
| - 57 | | замена трубопровода Ф40 | м/п | 12 | апрель/август |
| 40 | Дм.Ульянова,18 кв.54 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 2 | апрель/август |
| 41 | Дм. Ульянова, 18 кв. 54 | замена трубопровода Ф25 замена трубопровода Ф40 | м/п | 12 | апрель/август |
| 42 | Ерошенко,2 | замена трубопровода Ф40 замена трубопровода Ф50 | м/п | 4 | апрель/август |
| 43 | Ерошенко, 2 элеватор | замена трубопровода Ф50 замена трубопровода Ф57 | м/п | 3 | апрель/август |
| 43 | ърошенко, о элеватор | замена трубопровода Ф37 замена трубопровода Ф40 | м/п | 3 | |
| 11 | Enamous 14 vn 140 | | | | апрель/август |
| 44 | Ерошенко,14 кв.148 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 4 o | апрель/август |
| 45 | Ерошенко,16 | замена трубопровода Ф40 | м/п | 8 | апрель/август |

| 46 | Ерошенко,18 | замена трубопровода Ф40 | м/п | 10 | апрель/август |
|----|---------------------------|---|------------|-------|---------------|
| 47 | Н.Островской,9 | замена трубопровода Ф20 | м/п | 2 | апрель/август |
| 48 | Н.Островской,13 | замена трубопровода Ф20 | м/п | 2 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф40 | м/п | 6 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф32 | м/п | 6 | апрель/август |
| 49 | Н.Островской,14 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 6 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф50 | м/п | 6 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 10 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф76 | м/п | 4 | апрель/август |
| 50 | Гагарина,4 кв.23,24 | замена трубопровода Ф50 | м/п | 12 | апрель/август |
| 51 | Гагарина,6 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 6 | апрель/август |
| 52 | Гагарина,6А кв.23 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 6 | апрель/август |
| | Гагарина,6А кв.82,83 | замена трубопровода Ф20 | м/п | 4 | апрель/август |
| 53 | Гагарина,10 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 10 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 10 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф40 | м/п | 10 | апрель/август |
| | | замена трубопровода Ф32 | м/п | 10 | апрель/август |
| 54 | Гагарина,14 | замена трубопровода Ф20 | м/п | 5 | апрель/август |
| 31 | т игирини, г т | замена трубопровода Ф25 | м/п | 10 | апрель/август |
| 55 | Гагарина,20 подвал | замена трубопровода Ф40 | м/п | 6 | апрель/август |
| 56 | Гагарина,22 | замена трубопровода Ф-70 | м/п | 4 | апрель/август |
| 57 | Гагарина,24 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 2 | апрель/август |
| 58 | Гагарина,28 подвал | замена трубопровода Ф57 | м/п | 10 | апрель/август |
| 36 | Гагарина,28 кв.34,38,42 | замена трубопровода Ф37 | м/п | 5 | апрель/август |
| | Гагарина,28 кв.34,38,42 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 12 | апрель/август |
| | Гагарина,28 кв.34,38,42 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 2 | апрель/август |
| | Гагарина,28 кв.34,38,42 | замена трубопровода Ф25 замена трубопровода Ф15 | м/п | 2 | апрель/август |
| | Гагарина,28 подвал | замена трубопровода Ф40 | м/п | 16 | апрель/август |
| | Гагарина,28 кв.11 | замена трубопровода Ф20 | м/п | 6 | апрель/август |
| 59 | Октябрьская,6А кв.1 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 3 | апрель/август |
| 60 | Шелкунова, 4 подвал | замена трубопровода Ф13 | м/п | 6 | апрель/август |
| 61 | Шелкунова, 6 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 4 | апрель/август |
| 62 | Н.Островской, 10а подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 6 | апрель/август |
| 02 | 11.0стровской, гоа подвал | замена трубопровода Ф30 | м/п | 12 | апрель/август |
| 63 | Н.Островской,13 кв.43 | замена трубопровода Ф20 | м/п | 16 | апрель/август |
| 64 | Н.Островской,14а | замена трубопровода Ф20 замена трубопровода Ф57 | м/п | 6 | апрель/август |
| 65 | Н.Островской,18 | замена трубопровода Ф37 | м/п | 6 | апрель/август |
| 66 | Шостака,1 | замена трубопровода Ф23 | м/п | 16 | апрель/август |
| 67 | Шостака, 3 подвал | замена трубопровода Ф40 замена трубопровода Ф40 | м/п | 6 | апрель/август |
| 68 | Шостака, 5 подвал | замена трубопровода Ф40 замена трубопровода Ф40 | м/п | 4 | апрель/август |
| 00 | тностака, э подвал | замена трубопровода Ф40 замена трубопровода Ф25 | м/п | 8 | апрель/август |
| 69 | Шостака,7 подвал | замена трубопровода Ф23 | м/п | 36 | апрель/август |
| 70 | Шостака, / подвал | замена трубопровода Ф32 замена трубопровода Ф25 | M/Π M/Π | 12 | апрель/август |
| 70 | Древняя,21 | замена трубопровода Ф23 | | 3 | |
| 72 | | замена трубопровода Ф32 замена трубопровода Ф50 | м/п | 3 | апрель/август |
| 73 | Древняя,22 Древняя,30 | | м/п | 9 | апрель/август |
| 13 | | замена трубопровода Ф25 | м/п | | апрель/август |
| | ИТОГО: | | | 842,5 | |

| | | Ремонт системы холодного водоснабж | ения | | |
|----|-------------------------|------------------------------------|------|----|----------------|
| | | Замена запорной арматуры | | | |
| 1 | Репина,20 кв.70 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | январь |
| 2 | Репина,24 кв.1 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 3 | март |
| | Репина,24 кв.28 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | январь |
| 3 | Репина,34 подвал | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | январь |
| 4 | Вакуленчука,16 подвал | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 1 | январь |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | январь |
| | | замена шарового крана Ф25 | шт | 2 | январь |
| | | замена шарового крана Ф40 | ШТ | 1 | март |
| | Вакуленчука,16 кв.64 | замена шарового крана Ф25 | шт | 1 | март |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | март |
| 5 | Глухова,3 кв.65,69 | замена шарового крана Ф20 | шт | 4 | март |
| 6 | Ефремова,16 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | февраль |
| | | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 1 | февраль |
| 7 | Ефремова,26 подвал | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 1 | январь |
| 8 | Сладкова,20 подвал | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 1 | февраль |
| 9 | Дм.Ульянова,1 | замена шарового крана Ф32 | ШТ | 8 | июнь/сентябрь |
| | | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 8 | июнь/сентябрь |
| 10 | Дм.Ульянова,6 | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 1 | июнь/сентябрь |
| 11 | Дм.Ульянова,8 | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 1 | апрель/октябрь |
| 12 | Дм.Ульянова,11 подвал | замена шарового крана Ф50 | шт | 1 | апрель |
| 13 | Дм.Ульянова,18 кв.64,68 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 1 | февраль |
| 14 | Ерошенко,8 | замена шарового крана Ф50 | шт | 1 | май/июль |
| 11 | Ерошенко, 8 кв. 38,41 | замена шарового крана Ф32 | шт | 4 | январь |
| | | замена шарового крана Ф32 | ШТ | 3 | январь |
| 15 | Ерошенко,16 | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 1 | май/октябрь |
| 16 | Ерошенко,20 | замена шарового крана Ф32 | ШТ | 1 | май/октябрь |
| 17 | Н.Островской, 9 кв. 20 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | март |
| | Н.Островской, 9 кв. 1,3 | замена шарового крана Ф32 | ШТ | 1 | март |
| | | замена шарового крана Ф20 | ШТ | 2 | март |
| 18 | Н.Островской,14а | замена шарового крана Ф50 | ШТ | 3 | май/июль |
| 19 | Н.Островской, 16 подвал | замена шарового крана Ф80 | ШТ | 2 | февраль |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | январь |
| 20 | Н.Островской, 18 подвал | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 1 | март |
| 21 | Гагарина,4 кв.22 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 2 | март |
| 22 | Гагарина,10 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 12 | май/июль |
| 23 | Гагарина,15 кв.18 | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 1 | февраль |
| 24 | Гагарина,22 подвал | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 1 | февраль |
| | Гагарина,22 подвал | замена шарового крана Ф32 | ШТ | 1 | февраль |
| | | замена шарового крана Ф15 | ШТ | 4 | май/сентябрь |
| 25 | Меньшикова,19 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 20 | май/август |
| 26 | Меньшикова,25 | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 10 | май/август |
| 27 | Меньшикова,88 | замена шарового крана Ф80 | ШТ | 3 | май/август |
| 28 | Шелкунова,4 подвал | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 1 | май/июль |
| 29 | Шелкунова,6 подвал | замена шарового крана Ф25 | ШТ | 8 | май/июль |

| | итого: | | | 125 | |
|----|----------------------------|---|---------------------|-----|--------------------|
| | | Замена трубопровода | | | |
| 1 | Репина,24 кв.1; | замена трубопровода Ф25 | м/п | 4 | март |
| | , , | замена трубопровода Ф20 | м/п | 4 | март |
| | Репина,24 кв.21,25 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 6 | январь |
| 2 | Репина,28 кв.52 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 3 | март |
| 3 | Репина,34 подвал | замена трубопровода Ф25 | м/п | 4 | январь |
| | Репина,34 кв.57 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 3 | март |
| 4 | Вакуленчука, 16 кв. 66 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 12 | февраль |
| | Bukysten tyku, 10 kB.00 | замена трубопровода Ф20 | м/п | 4 | февраль |
| 5 | Вакуленчука,16 подвал | замена трубопровода Ф57 | м/п | 3 | январь |
| | Вакуленчука, 16 подвал | замена трубопровода Ф37 | м/п | 4 | • |
| 6 | Меньшикова, 19 подвал | замена трубопровода Ф32 замена трубопровода Ф25 | м/п | 6 | март май/август |
| | · | | | | • |
| 7 | Меньшикова,23 подвал | замена трубопровода Ф15 | м/п | 6 | март |
| 8 | Меньшикова,25 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 6 | май/август |
| 9 | Глухова,3 кв.65,69 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 8 | март |
| 10 | Ефремова,32 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 4 | январь |
| 11 | Л.Чайкиной,97 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 6 | январь |
| 12 | Сладкова,20 подвал | замена трубопровода Ф25 | м/п | 3 | февраль |
| 13 | Дм.Ульянова,1 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 8 | июнь/сентябрь |
| | | замена трубопровода Ф25 | м/п | 8 | июнь/сентябрь |
| 14 | Дм.Ульянова,6 | замена трубопровода Ф50 | м/п | 8 | июнь/сентябрь |
| 15 | Дм.Ульянова,8 | замена трубопровода Ф20 | м/п | 12 | апрель/октябрь |
| 16 | Дм.Ульянова,11 подвал | замена трубопровода Ф50 | м/п | 3 | апрель |
| 17 | Дм. Ульянова, 18 кв. 64,68 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 6 | февраль |
| 18 | Ерошенко,2 | замена трубопровода Ф50 | м/п | 6 | май/июль |
| 19 | Ерошенко,8 кв.38,41 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 16 | январь |
| | | замена трубопровода Ф25 | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 8 | январь |
| | | замена трубопровода Ф20 | м/п | 4 | январь |
| 20 | Ерошенко,14 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 12 | май/октябрь |
| 21 | Ерошенко,16 | замена трубопровода Ф50 | м/п | 4 | май/октябрь |
| 22 | Н.Островской, 9 кв. 1,3 | замена трубопровода Ф20 | м/п | 10 | март |
| | • | замена трубопровода Ф32 | м/п | 8 | март |
| | Н.Островской,14а | | | | |
| 23 | элеватор | замена трубопровода Ф57 | м/п | 4 | май/июль |
| 24 | Н.Островской, 16 подвал | замена трубопровода Ф76 | м/п | 46 | январь/февраль |
| 25 | Н.Островской,18 подвал | замена трубопровода Ф20 | м/п | 2 | март |
| | Н.Островской, 18 кв. 102 | замена трубопровода Ф32 | м/п | 6 | март |
| 26 | Гагарина,4 кв.22 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 7 | март |
| 27 | Гагарина,10 | замена трубопровода Ф25 | м/п | 20 | май/июль |
| 28 | Гагарина,22 подвал | замена трубопровода Ф32 | м/п | 12 | февраль |
| 29 | Шелкунова,4 подвал | замена трубопровода Ф25 | м/п | 3 | май/июль |
| 30 | Шелкунова,6 подвал | замена трубопровода Ф25 | м/п | 3 | май/июль |
| | итого: | | | 302 | |
| | | Восстановление поливочных кранов У | ВС | | |
| | Т | Установка поливочных кранов XBC | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Вакуленчука,23 | кран поливочный Ф25 | ШТ | 2 | март |

| | | кран поливочный Ф15 | ШТ | 2 | март |
|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|----|--------------|
| 3 | Гер.Подводников,12 | кран поливочный Ф15 | ШТ | 1 | март |
| 4 | Ефремова,10 | кран поливочный Ф15 | ШТ | 1 | март |
| 5 | Ефремова,16 | кран поливочный Ф15 | ШТ | 2 | март |
| 6 | Ефремова,22 | кран поливочный Ф15 | ШТ | 2 | май/ноябрь |
| 7 | Ефремова,26 | кран поливочный Ф15 | IIIT | 1 | март |
| 8 | Ефремова,30 | кран поливочный Ф15 | IIIT | 1 | март |
| 9 | Гагарина,11 | кран поливочный Ф15 | IIIT | 4 | январь |
| 10 | Гагарина,15 | кран поливочный Ф15 | IIIT | 3 | январь |
| 11 | Гагарина,17А | кран поливочный Ф15 | IIIT | 3 | январь |
| 12 | Гагарина,17Б | кран поливочный Ф15 | IIIT | 3 | январь |
| 13 | Гагарина,36 | кран поливочный Ф15 | IIIT | 1 | февраль |
| 14 | Гагаина,38 | кран поливочный Ф15 | IIIT | 1 | февраль |
| 15 | Меньшикова,90 | кран поливочный Ф15 | IIIT | 2 | март/октябрь |
| 16 | Дыбенко,2 | кран поливочный Ф15 | ШТ | 5 | май/ноябрь |
| | , ,,- | кран поливочный Ф25 | ШТ | 1 | май/ноябрь |
| 17 | Дыбенко,4 | кран поливочный Ф15 | ШТ | 1 | май/ноябрь |
| 1, | F (2000 - 100) 1 | кран поливочный Ф25 | ШТ | 1 | май/ноябрь |
| 18 | Дыбенко,6 | кран поливочный Ф15 | ШТ | 1 | май/ноябрь |
| 10 | дысыко, | кран поливочный Ф25 | ШТ | 1 | май/ноябрь |
| | итого: | Real Howelloon Harm 423 | 1111 | 39 | мин полорь |
| | nioio. | Монтаж труб XBC | I | | |
| 1 | Гер.Подводников,12 | труба Ф15 XBC | м/п | 4 | март |
| 2 | Ефремова,10 | труба Ф15 XBC | м/п | 12 | март |
| 3 | Ефремова,16 | труба Ф15 XBC | м/п | 12 | март |
| 4 | Ефремова,22 | труба Ф15 XBC | м/п | 5 | май/ноябрь |
| 5 | Ефремова,26 | труба Ф15 XBC | м/п | 3 | март |
| 6 | Ефремова,30 | труба Ф15 XBC | м/п | 4 | март |
| 7 | Гагарина,11 | труба Ф15 XBC | м/п | 4 | январь |
| 8 | Гагарина17А | труба Ф15 XBC | м/п | 4 | январь |
| 9 | Гагарина,17Б | труба Ф15 ХВС | м/п | 4 | январь |
| 10 | Гагарина,36 | труба Ф15 ХВС | м/п | 5 | февраль |
| 11 | Гагарина,38 | труба Ф15 XBC | м/п | 5 | февраль |
| 12 | Меньшикова,90 | труба Ф15 ХВС | м/п | 8 | март/октябрь |
| 13 | Дыбенко,2 | труба Ф15 XBC | м/п | 2 | май/ноябрь |
| 14 | Дыбенко,4 | труба Ф15 XBC | M/II M/II | 6 | май/ноябрь |
| | | | | | • |
| 15 | Дыбенко,6 | труба Ф15 XBC | м/п | 5 | май/ноябрь |
| | ИТОГО: | Изоляция трубопроводог | <u> </u> | 83 | |
| 1 | Сладкова,20 | изоляция труб подвал | м/п | 25 | март |
| 2 | Гагарина,41 | изоляция труб XBC подъезд | м/п | 20 | май/октябрь |
| 3 | Гайдара,1 | изоляция труб ц/о чердак | M/Π | 20 | май/август |
| 4 | Гайдара,1а | изоляция труб ц/о чердак | M/Π | 20 | май/август |
| 5 | Гайдара,1а | изоляция труб ц/о чердак | M/Π | 20 | май/август |
| 6 | Гайдара,2 | изоляция труб ц/о чердак | M/Π M/Π | 24 | май/август |
| | Древняя,26 | | | | май/август |
| 7 | _ древняя,∠о | изоляция труб ц/о чердак | м/п | 70 | маи/август |

| 8 | Зои Космодемянской,4 | изоляция труб ц/о чердак | м/п | 20 | май/август |
|----|--------------------------|---|---------------------|-----|---------------|
| 9 | Октябрьская,1 | изоляция труб ц/о чердак | м/п | 12 | май/август |
| 10 | Октябрьская,1а | изоляция труб ц/о чердак | м/п | 12 | май/август |
| 11 | Октябрьская,2 | изоляция труб ц/о чердак изоляция труб ц/о чердак | м/п | 15 | май/август |
| 12 | Октябрьская,2а | изоляция труб ц/о чердак изоляция труб ц/о чердак | м/п | 15 | май/август |
| 13 | Октябрьская,4 | изоляция труб ц/о чердак изоляция труб ц/о чердак | м/п | 15 | май/август |
| 14 | Октябрьская,4а | изоляция труб ц/о чердак | м/п | 15 | май/август |
| 15 | Октябрьская,4а | • • • | 1 | 15 | май/август |
| | • | изоляция труб ц/о чердак | м/п | | · · |
| 16 | Октябрьская,6а | изоляция труб ц/о чердак | м/п | 15 | май/август |
| 17 | Октябрьская,8 | изоляция труб ц/о чердак | м/п | 15 | май/август |
| 18 | Октябрьская,8а | изоляция труб ц/о чердак | м/п | 15 | май/август |
| | ИТОГО: | <u> </u> | | 363 | |
| | D (1005 | Ремонт и замена системы водоотв | | 2.0 | |
| 1 | Репина,6 кв.№85 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 2,8 | февраль |
| 2 | Репина, 10 подвал | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 5 | январь |
| 3 | Репина,14 подвал | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 2,3 | январь |
| 4 | Репина,16 подвал | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 4 | январь |
| 5 | Репина,20 подвал | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 3,3 | март |
| 6 | Репина,24 кв.21,25 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 3,6 | январь |
| 7 | Репина,26 кв.56 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 4 | март |
| 8 | Репина,34 подвал | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 9 | март |
| 9 | Вакуленчука,16 | замена трубопровода Ф50 пластик | м/п | 2 | март |
| 10 | Вакуленчука,21 кв.22 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 7 | март |
| 11 | Меньшикова,5 кв.6,10 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 3,5 | январь |
| 12 | Меньшикова, 19 подвал | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 4 | март |
| | | замена трубопровода Ф160 пластик | м/п | 16 | март |
| 13 | Меньшикова,88 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 15 | май/август |
| 14 | Глухова,7 подвал | замена трубопровода Ф160 пластик | м/п | 16 | февраль |
| | | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 2,5 | февраль |
| 15 | Гер.Подводников,6 кв.1,3 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 4,3 | февраль |
| 16 | Гер.Подводников,14 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 2,3 | февраль |
| 17 | Ефремова,8 | замена трубопровода Ф110 пластик | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 2,5 | январь |
| 18 | Ефремова,32 кв.30 | замена трубопровода Ф110 пластик | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 3,3 | январь |
| 19 | Шелкунова,6 подвал | замена трубопровода Ф110 пластик | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 2 | март |
| 20 | Н.Островской, 9 кв. 1, 3 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 3,5 | март |
| | | замена трубопровода Ф50 пластик | м/п | 3 | март |
| 21 | Н.Островской,14а | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 20 | май/июль |
| | | замена трубопровода Ф50 пластик | м/п | 20 | май/июль |
| - | пл.50лет СССР,5/3 | | , | | |
| 22 | кв.147,150 | замена трубопровода Ф50 пластик | м/п | 1 | март |
| | D 4 44 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 2 | март |
| 23 | Гагарина,4 кв.22 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 4 | март |
| 24 | Гагарина,17 кв.51,55 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 4 | февраль |
| 25 | Гагарина,22 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 8 | май/сентябрь |
| 26 | Дм.Ульянова,1 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 20 | июнь/сентябрь |
| 27 | Дм.Ульянова,9 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 2 | апрель/май |
| 28 | Дм.Ульянова,18 | замена трубопровода Ф110 пластик | $_{ m M}/_{ m \Pi}$ | 4 | май/июль |

| 29 | Ерошенко,2 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 4 | май/июль |
|----|----------------------|----------------------------------|------|-------|-------------|
| 30 | Ерошенко,18 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 10 | апрель/май |
| 31 | Шостака, 5 подвал | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 4 | май/июль |
| 32 | Шостака, 7 подвал | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 4 | февраль/май |
| | | замена трубопровода Ф50 пластик | м/п | 4 | февраль/май |
| 33 | Шостака,9 | замена трубопровода Ф110 пластик | м/п | 6 | май/июль |
| | итого: | | | 237,9 | |
| | | Замена клапана м/провода | l l | | |
| 1 | Меньшикова,88 | замена | ШТ | 3 | март |
| 2 | Гавена,14А | замена | ШТ | 1 | март |
| 3 | Меньшикова,92 | замена | ШТ | 3 | май/декабрь |
| | итого: | | | 7 | |
| | | Электроработы | I | l | |
| | | Ремонт этажных электрических и | штов | | |
| 1 | Репина,6 | замена автомата ВА 16А | ШТ | 2 | февраль |
| 2 | Репина,8 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 3 | январь |
| 3 | Репина,10 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 7 | май/декабрь |
| 4 | Репина,16 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 8 | май/декабрь |
| 5 | Репина,24 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 2 | март |
| 6 | Репина,26 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 2 | январь |
| 7 | Вакуленчука, 10 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 2 | январь |
| 8 | Меньшикова,3 | замена автомата ВА 47-25 | ШТ | 2 | март |
| 9 | Меньшикова,23 | замена автомата ВА 49-25 | ШТ | 4 | март |
| 10 | Дыбенко,2 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 2 | февраль |
| 11 | Гер.Подводников,6 | замена автомата ВА 47-63 | ШТ | 1 | январь |
| 12 | Гер.Подводников,8 | замена автомата ВА 2925 | | 2 | |
| | • | | IIIT | | январь |
| 13 | Ефремова,30 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 6 | январь |
| 14 | Ефремова,32 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 1 | январь |
| 15 | Сладкова,20 | замена автомата ВА 47-25 | ШТ | 2 | январь |
| 16 | Дм. Ульянова, 2 п. 7 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 2 | январь |
| 17 | Дм. Ульянова, 6 п. 3 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 1 | март |
| 18 | Н.Островской,14 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 1 | март |
| 10 | TIT 1 | замена автомата ВА 4963 | ШТ | 1 | март |
| 19 | Шостака,1 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 1 | январь |
| 20 | Шостака,7 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 2 | январь |
| 21 | Гагарина,6 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 1 | март |
| 22 | Гагарина,10 | замена автомата ВА 2916 | ШТ | 1 | январь |
| 23 | Гагарина,15 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 1 | январь |
| 24 | Гагарина,20 | замена автомата ВА 2916 | ШТ | 1 | февраль |
| 25 | Гагарина,22 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 1 | январь |
| 26 | Гагарина,26 | замена автомата ВА 2916 | ШТ | 1 | февраль |
| 27 | Гагарина,28 | замена автомата ВА 2916 | ШТ | 1 | февраль |
| 28 | Гагарина,36 | замена автомата ВА 2916 | ШТ | 1 | январь |
| 29 | Глухова,7 | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 5 | май/декабрь |
| 30 | Гавена,10а | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 4 | май/декабрь |
| 31 | Гавена,14А | замена автомата ВА 2925 | ШТ | 4 | май/декабрь |

| | итого: | | | 75 | |
|------------|--------------------|--|-----------|-----|---------------|
| | , | Ремонт главных распределительных щ | итов | | |
| 1 | Вакуленчука,25 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 1 | январь |
| 2 | Меньшикова,3 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 4 | май/сентябрь |
| 3 | Меньшикова,17 | замена автомата ВА 49-100 | ШТ | 2 | март |
| 4 | Гавена,16 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 1 | март |
| 5 | Гер.Подврдников,8 | замена держателя предохранителей ДП-35 | ШТ | 2 | январь |
| 6 | | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 1 | март |
| 7 | Гер.Подводников,10 | замена держателя предохранителей ДП-35 | ШТ | 2 | январь |
| 8 | Дм.Ульянова,2 п.7 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 9 | январь |
| 9 | Дм.Ульянова,3 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 1 | ф |
| 10 | Ерошенко,16 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 1 | январь |
| 11 | Шостака,1 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 1 | февраль |
| 12 | Репина,10 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 3 | май/сентябрь |
| 13 | Репина,16 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 2 | май/сентябрь |
| 14 | Глухова,7 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 5 | май/сентябрь |
| 15 | Ефремова,24 | замена автомата ВА 47-100 | ШТ | 2 | май/сентябрь |
| | итого: | | | 37 | • |
| | | Замена осветильной проводки,кабел | ІЯ | - | 1 |
| 1 | Репина,8 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 20 | январь |
| 2 | Репина,10 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 20 | май/ноябрь |
| 3 | Репина,12 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 100 | январь |
| 4 | Репина,16 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 30 | май/ноябрь |
| 5 | Глухова,3 | замена кабеля ПВС 2х1,5 | м/п | 20 | март |
| 6 | Дыбенко,7 | замена кабеля ПВС 1х1 | м/п | 34 | март |
| 7 | Дыбенко,13 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 3 | июнь/сентябрь |
| 8 | Сладкова,20 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 5 | март |
| 9 | Дм.Ульянова,2 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 100 | март |
| | A | замена кабеля СИП 4х70 | м/п | 30 | март |
| 10 | Дм.Ульянова,20 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 13 | март |
| 11 | Шостака,1 | замена кабеля 4х50 | м/п | 7 | январь |
| 12 | Шостака,3 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 6 | март |
| 13 | Гагарина,6 | ремент проводки ШВВП 2х1 | м/п | 20 | март |
| 14 | Гагарина,12 | замена провода АВВГ 2х2,5 | м/п | 3 | январь |
| 15 | Гагарина,26 | замена провода АВВГ 2х2,5 | м/п | 5 | февраль |
| 16 | Меньшикова, 1 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 20 | май/декабрь |
| 17 | Глухова,7 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 30 | май/декабрь |
| 18 | Гагарина,31 | ремонт проводки ШВВП 2х1 | м/п | 50 | май/декабрь |
| 10 | ИТОГО: | ремонт проводки шван 2л1 | 171/11 | 553 | тап декаорь |
| | 11010, | Замена светильников с лампами накали | Ваниа | | I |
| 1 | Репина,6 | замена светильников с лампами накали | ШТ | 5 | февраль |
| 2 | Репина,12 | замена | ШТ | 5 | январь |
| 3 | Вакуленчука, 10 | замена | ШТ | 2 | • |
| <u>3</u> 4 | Вакуленчука, 14 | | | 2 | январь |
| | Вакуленчука,14 | замена | ШТ | 1 | март |
| - | ракуленчука, 10 | замена | ШТ | 1 | январь |
| 5 6 | Вакуленчука,17 | замена | ШТ | 1 | май/сентябрь |

| 8 | Вакуленчука,23 п.3 | замена | ШТ | 2 | февраль |
|----|----------------------------|--------|----|----------|-----------------------|
| 9 | Меньшикова,5 | замена | ШТ | 1 | февраль |
| 10 | Меньшикова,17 | замена | ШТ | 3 | март |
| 11 | Меньшикова,84 | замена | ШТ | 5 | январь |
| 12 | Глухова,1 п.5,7,8 | замена | ШТ | 10 | май/декабрь |
| 13 | Глухова,3 | замена | ШТ | 1 | март |
| 14 | Дыбенко,5 | замена | ШТ | 1 | май/сентябрь |
| 15 | Дыбенко,3 | замена | ШТ | 2 | май/август |
| 16 | Дыбенко,6 | замена | ШТ | 1 | февраль |
| 17 | Дыбенко,9 | замена | ШТ | 2 | июнь/сентябрь |
| 18 | Дыбенко,10 | замена | ШТ | 1 | июнь/сентябрь |
| 19 | Дыбенко,12 | замена | ШТ | 2 | июнь/сентябрь |
| 20 | Дыбенко,13 | замена | ШТ | 2 | июнь/сентябрь |
| 21 | Дыбенко,14 | замена | ШТ | 1 | июнь/сентябрь |
| 22 | Дыбенко,15 | замена | ШТ | 2 | июнь/сентябрь |
| 23 | Дыбенко,18 | замена | ШТ | 2 | июнь/сентябрь |
| 24 | Гер.Подводников,4 | замена | ШТ | 5 | июнь/сентябрь |
| 25 | Гер,Подводников.8 п.1,2 | замена | ШТ | 5 | январь |
| 26 | Гер.Подводников,12 | замена | ШТ | 3 | май/сентябрь |
| 27 | Ефремова,1 | | | 1 | февраль |
| 28 | Ефремова,8 | замена | ШТ | 1 | февраль |
| 29 | Ефремова,18 | замена | | 1 | |
| 30 | Ефремова,18 | замена | ШТ | 2 | февраль |
| 31 | Ефремова,30 | замена | ШТ | 5 | март |
| 32 | Ефремова,32 | замена | ШТ | 1 | январь |
| 33 | Сладкова,20 | замена | ШТ | 2 | март |
| 34 | Дм.Ульянова,2 | замена | ШТ | 9 | март |
| 35 | Дм. Ульянова, 10 | замена | ШТ | 4 | июнь/сентябрь |
| 36 | Дм. Ульянова, 11 | | | 9 | март/октябрь |
| 37 | Дм. Ульянова, 16 | замена | ШТ | 3 | март/октябрь |
| 38 | Ероршенко, 6 п. 1 | замена | ШТ | 2 | 1 |
| 39 | Ерошенко,18 | замена | ШТ | 3 | март февраль/март |
| 40 | Н.Островской,3 | замена | ШТ | 1 | февраль |
| 41 | Н.Островской,7 | замена | ШТ | 3 | март/октябрь |
| 42 | Шостака,3 | замена | ШТ | 2 | март |
| 43 | пл.50лет СССР.5/3 | замена | ШТ | 2 | февраль |
| 44 | Гагарина,6 | | ШТ | 3 | |
| 45 | Гагарина,17Б | замена | ШТ | 3 | март февраль |
| 46 | | | | 2 | |
| 47 | Гагарина,19 Гагарина,21 | замена | ШТ | 2 | февраль июнь/сентябрь |
| 48 | Гагарина,21 | замена | ШТ | 2 | февраль |
| 49 | | замена | ШТ | 2 | |
| 50 | Гагарина,28 | замена | ШТ | | февраль |
| | Гагарина,32 | замена | ШТ | 1 2 | март |
| 51 | Гагарина,34 | замена | ШТ | 2 | февраль |
| 52 | Гагарина,36 | замена | ШТ | 1 5 | февраль |
| 53 | Меньшикова,92 | замена | ШТ | 5 | май/декабрь |
| 54 | Шелкунова,15 | замена | ШТ | <u>l</u> | май/сентябрь |

| 55 | Гагарина,27 | замена | шт | 1 | май/сентябрь |
|----|---------------------|---|----------|--------|--------------|
| 56 | Гагарина,31 | замена | ШТ | 2 | май/сентябрь |
| 57 | Октябрьская,5 | замена | ШТ | 2 | май/октябрь |
| 58 | итого: | | | 151 | |
| | | Замена выключателей | • | 1 | |
| 1 | Ефремова,24 п.5,6 | замена | ШТ | 2 | март |
| 2 | Ефремова,32 п.3 | замена | ШТ | 1 | март |
| 3 | Шостака,3 | замена | ШТ | 1 | март |
| 4 | Гагарина,26 | замена | ШТ | 1 | февраль |
| 5 | Дыбенко,6 | замена | ШТ | 3 | май/сентябрь |
| 6 | Гагарина,31 | замена | ШТ | 1 | май/сентябрь |
| | итого: | | | 9 | • |
| | Иготовл | іение и установка ограждающих решеток м | ежэтажны | е окна | |
| 1 | Вакуленчука,9 | изготовление и установка | ШТ | 12 | май/декабрь |
| 2 | Вакуленчука,13 | изготовление и установка | ШТ | 8 | май/декабрь |
| 3 | Вакуленчука,21 | изготовление и установка | ШТ | 9 | май/декабрь |
| 4 | Вакуленчука,23 | изготовление и установка | ШТ | 16 | май/декабрь |
| 5 | Репина,6 | изготовление и установка | шт | 9 | май/декабрь |
| 6 | Репина,8 | изготовление и установка | шт | 20 | май/декабрь |
| 7 | Репина,20 | изготовление и установка | шт | 12 | май/декабрь |
| 8 | Репина,32 | изготовление и установка | ШТ | 1 | май/декабрь |
| 9 | Меньшикова,5 | изготовление и установка | шт | 8 | май/декабрь |
| 10 | Меньшикова,17 | изготовление и установка | ШТ | 10 | май/декабрь |
| 11 | Меньшикова,23 | изготовление и установка | ШТ | 2 | май/декабрь |
| 12 | Глухова,1 п.4,5,7,8 | изготовление и установка | ШТ | 10 | май/декабрь |
| 13 | Н.Островской, 10А | изготовление и установка | ШТ | 8 | май/декабрь |
| 14 | Гер.Подводников,4 | изготовление и установка | ШТ | 2 | май/декабрь |
| 15 | Гер.Подводников,8 | изготовление и установка | ШТ | 3 | июнь/декабрь |
| 16 | Ефремова,8 | изготовление и установка | ШТ | 6 | март/декабрь |
| 17 | Ефремова,10 | изготовление и установка | ШТ | 5 | март/декабрь |
| 18 | Дм.Ульянова,4 | изготовление и установка | ШТ | 6 | март/декабрь |
| 19 | Дм. Ульянова, 11 | изготовление и установка | ШТ | 9 | март/декабрь |
| 20 | Дм. Ульянова, 16 | изготовление и установка | ШТ | 7 | март/декабрь |
| 21 | Дм. Ульянова, 22 | изготовление и установка | ШТ | 10 | март/декабрь |
| 22 | Н.Островской,7 | изготовление и установка | ШТ | 4 | март/декабрь |
| 23 | Гагарина,17а | изготовление и установка | ШТ | 4 | март/декабрь |
| 24 | Гагарина,30 | изготовление и установка | ШТ | 4 | март/декабрь |
| | итого: | | | 185 | |
| | | Установка бельевых опор | | | |
| 1 | Н.Островской,3 | изготовление и установка | ШТ | 2 | февраль |
| 2 | пр.Гагарина,4,6 | изготовление и установка | ШТ | 4 | май/июль |
| 3 | Промышленная, 1а | изготовление и установка | ШТ | 2 | май/декабрь |
| 4 | Меньшикова,84 | изготовление и установка | ШТ | 3 | июнь/август |
| | итого: | | | 11 | |
| | | | | | |