



График дозаполнения систем центрального отопления многоквартирных домов

№ п/п	Наименование улицы	Номер дома	Дата	Планируемое заполнение
1	ул. Древняя	22	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
2	ул. Древняя	23	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
3	ул. Древняя	26	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
4	ул. Древняя	30	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
5	ул. Дмитрия Ульянова	16	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 17.10.2023
6	ул. Дмитрия Ульянова	22	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
7	ул. Ефремова	1	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
8	ул. Ефремова	8	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
9	ул. Ефремова	12	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
10	ул. Ефремова	16	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
11	ул. Ефремова	18	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
12	ул. Ефремова	20	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
13	ул. Ефремова	22	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
14	ул. Ефремова	30	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
15	ул. Героев Подводников	4	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
16	ул. Героев Подводников	6	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
17	ул. Гавена	4	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
18	ул. Гавена	6	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
19	ул. Гавена	8	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
20	ул. Гавена	10	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
21	ул. Гавена	12	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
22	ул. Гавена	14	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
23	ул. Гавена	16	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023
24	ул. Гавена	18	перенос даты с 17.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго на 18.10.2023

25	ул. Репина	4	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
26	ул. Репина	6	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
27	ул. Репина	8	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
28	пл. 50-летия СССР	5/3	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
29	ул. Вакуленчука	12	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
30	ул. Вакуленчука	14	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго
31	ул. Вакуленчука	16	18.10.2023	по согласованию с ГУПС Севтеплоэнерго

